

# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

**TERMO DE FOMENTO  
006297/2024**

SECRETARIA NACIONAL DE  
ESPORTE AMADOR,  
EDUCAÇÃO, LAZER E  
INCLUSÃO SOCIAL

MINISTÉRIO DO  
**ESPORTE**



CNPJ da Proponente:	00.109.672/0001-30
Nome da Proponente:	<b>Federação Paulista de Basketball</b>
Período:	<b>15/06/2024 a 14/06/2025</b>
Local da execução:	Estado de São Paulo
Número da Parceria:	006297/2024

## APRESENTAÇÃO

A Fase II do projeto *Implantação do Programa de Desenvolvimento do Basquete no Estado de São Paulo* tem como finalidade o treinamento técnico, físico, tático e mental de atletas nas modalidades de Basquete 3x3 e 1x1. Até o presente momento, 16 atletas encontram-se regularmente matriculados e em atividade, número ainda inferior à meta prevista de 180 atletas.

**De janeiro a abril de 2025, não foi possível atingir a meta estipulada de participantes**, o que impactou diretamente no cronograma de execução da fase de treinamento. Tal cenário decorre, principalmente, das seguintes dificuldades encontradas:

- **Baixa adesão inicial de atletas**, especialmente daqueles residentes em regiões periféricas e distantes do local de treinamento. As dificuldades de deslocamento e acesso comprometeram a regularidade da frequência e limitaram a participação plena nas ações propostas.
- **Postergamento da contratação da equipe de Recursos Humanos**, cuja efetivação dependia da mobilização mínima das turmas de atletas. Como a formação das turmas não ocorreu conforme o previsto, foi necessário reprogramar os contratos e o planejamento de pessoal, adiando a alocação completa dos profissionais técnicos e administrativos.

Apesar das adversidades, as atividades com os 16 atletas matriculados seguem em andamento, mantendo o foco no desenvolvimento de fundamentos técnicos e táticos, com acompanhamento parcial da equipe técnica já disponível. Os treinos estão sendo realizados com regularidade, em estrutura adequada, respeitando a divisão por modalidade e categoria, dentro das possibilidades operacionais atuais.

A equipe gestora permanece mobilizada para ampliar a captação de atletas e readequar os cronogramas de RH e atividades conforme a retomada gradual das turmas previstas, garantindo a continuidade e evolução da fase de treinamento com qualidade e responsabilidade.

## **DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:**

Apesar das dificuldades enfrentadas na adesão inicial e na mobilização completa das turmas, as atividades com os 16 atletas matriculados foram iniciadas e vêm sendo conduzidas com foco na qualidade do processo formativo. As ações seguem os princípios metodológicos propostos pelo projeto, com ênfase no desenvolvimento esportivo de alto rendimento, respeitando a estrutura disponível até o momento.

### **Organização e Acolhimento**

- Abertura do processo de inscrição dos atletas
- Realização de reuniões iniciais com responsáveis e atletas para apresentação da proposta técnica do programa.

### **Avaliação Inicial e Formação de Grupos**

- Aplicação de testes físicos e técnicos para diagnóstico do perfil e nível dos atletas.
- Distribuição dos participantes em dois grupos de treino (Basquete 3x3 e Basquete 1x1), de acordo com suas características e preferências.
- Acompanhamento inicial por técnico qualificado para definição dos planos de desenvolvimento individualizado.

### **Treinamentos Técnicos**

- Sessões práticas realizadas em dois turnos (manhã e tarde), com atividades voltadas ao aprimoramento dos fundamentos do jogo: passe, drible, arremesso, marcação e movimentação.
- Enfoque nas especificidades das modalidades 3x3 e 1x1, com progressão de complexidade nas dinâmicas de treino.

## Treinamentos Táticos e Simulações

- Introdução de conceitos táticos básicos, com exercícios de leitura de jogo, posicionamento e estratégias ofensivas e defensivas.
- Simulações de partidas com rodízio entre os atletas para avaliar a aplicação dos conteúdos em situação real de jogo.

## Preparação Física e Desenvolvimento Motor

- Atividades de condicionamento físico com foco em agilidade, força, resistência e velocidade.
- Utilização de circuitos funcionais adaptados, respeitando o nível de cada atleta e a estrutura disponível.

## Monitoramento e Registro

- Registro fotográfico e em vídeo de treinos para análise posterior.
- Controle de frequência individual





















## ATLETAS INSCRITOS:

Ordem	Apelido	Nome Completo	Categoria	Bahia	Esquadrão	CT 3x3
1	2A	André Augusto Sant'Anna dos Santos	Adulto	*		
2	Cubano	Darwin Diaz Valdes	Adulto		*	
3	Gabs	Gabriel Alves Silva	Sub-23	*		
4	Assunção	Gabriel Assunção Vargas Ribeiro	Adulto	*		
5	Augusto	Grabyeel Auguto Bezzerra dos Santos	Sub-23	*		
6	Jackson	Jackson Henrrique Almeida da Silva	Adulto		*	
7	Kenob	Kenny Obinna Rodrigues Augustine Okolie	Adulto		*	
8	Robinho	Luís Guilherme dos Santos	Adulto		*	
9	Yago	Yago Silva Almeida	Adulto		*	
10	Nathan	Nathan de Carvalho Ribeiro	Adulto	*		
11	Chico	Francisco Gabriel Capuano Rodrigues	Sub-21			*
12	Kalleu	Kalléu Vaz Moraes	Sub-21			*
13	Mogli	João Cunha Dias	Sub-21			*
14	Luiggi	Luiggi Wetzel Dalla Dea	Sub-21			*
15	Salsicha	João Santos Claudino	Sub-21			*
16	Carlucci / Vini	Vinicius Rocha Carlucci	Sub-21			*

## EQUIPE TECNICA:

- 1) Júnior Mariano (Treinador principal)
- 2) Thales Garcia da Silva (Preparador Físico)

## **INAUGURAÇÃO OFICIAL DO CENTRO DE TREINAMENTO:**

### **Inauguração do Centro de Treinamento de Basquete 3x3 em Diadema marca nova fase para a modalidade no Estado de São Paulo**

Em 22 de março, a cidade de Diadema entrou oficialmente para a história do esporte paulista ao sediar a inauguração do primeiro Centro de Treinamento dedicado exclusivamente ao Basquete 3x3 no Estado de São Paulo.

Durante a solenidade, autoridades do esporte e da gestão pública ocuparam lugar de destaque. Estiveram presentes o Prefeito de Diadema, Sr. Taka Yamauchi, o Presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Marcelo Corrêa Sousa, o Presidente da FPB, Mário Roberto Outuky, o Deputado Federal Orlando Silva, o Diretor Executivo da MCS, Mauricio Carlos Santos, além do Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Nogoseki de Oliveira, e representantes da empresa Reals Brasil Ltda.

Em seus discursos, as autoridades ressaltaram a importância do investimento em estruturas esportivas de qualidade, capazes de oferecer oportunidades reais de formação e desenvolvimento para os jovens atletas. O novo Centro de Treinamento simboliza esse compromisso com o esporte como ferramenta de transformação social.

Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, os presentes puderam acompanhar as falas institucionais, que destacaram o potencial do Basquete 3x3 como modalidade olímpica em expansão, o papel da cidade de Diadema na democratização do acesso ao esporte e os esforços conjuntos das entidades envolvidas para estruturar e profissionalizar cada vez mais o circuito estadual.

O evento também foi prestigiado por outros secretários municipais de Diadema: Bruno Gabriel (Planejamento e Gestão), Felipe Sartori Sigollo (Educação), Andréa Brock (Comunicação) e Marcos Michels (Governo), reafirmando o alinhamento entre as esferas do esporte, da educação e da gestão pública.

A inauguração do CT de Basquete 3x3 representa não apenas um marco para o município, mas também um avanço estratégico para o fortalecimento da modalidade



em todo o estado, abrindo caminho para novos talentos e consolidando São Paulo como referência nacional no Basquete 3x3.











## **META PARCIALMENTE ALCANÇADA:**

### **OBJETIVO 1 – APRIMORAR A PERFORMANCE TÉCNICA DE ATLETAS DE BASQUETE 3X3 E 1X1**

Meta Qualitativa: Aplicar metodologia de ensino apropriado para aprimoramento das habilidades físicas, técnicas, táticas e mentais dos atletas, fornecendo estrutura adequada de apoio que proporcione o desenvolvimento, maturação e sucesso a longo prazo.

**Meta Quantitativa:** Atender através de programa de orientação e acompanhamento, 180 atletas para a prática esportiva de alto rendimento nas modalidades basquete 3x3 e 1x1. Resultado esperado: Evolução da performance técnica durante as competições. Metodologia/modo de aferição/cumprimento: Número de atletas e equipes participantes dos eventos/ Resultados técnicos apresentados conforme sumulas e relatório de arbitragem Período de avaliação das metas: 12 meses

#### **Justificativa:**

Até o momento, o projeto Implantação do Programa de Desenvolvimento do Basquete no Estado de São Paulo conta com 16 atletas em treinamento ativo, o que representa um percentual ainda reduzido frente à meta quantitativa prevista de 180 atletas atendidos ao longo dos 12 meses de execução.

A não integralização da meta até o presente estágio da execução decorre de obstáculos operacionais e estruturais enfrentados nos primeiros meses de 2025, com destaque para os seguintes fatores:

- Baixa adesão inicial de atletas, especialmente entre jovens residentes em regiões mais afastadas do local de treinamento. As dificuldades de deslocamento e acesso impactaram diretamente a regularidade da participação nas atividades propostas e a formação de turmas

Apesar dessas dificuldades iniciais, o projeto vem sendo mantido com qualidade para os atletas já integrados, com aplicação de metodologia apropriada e estrutura mínima para garantir os objetivos de desenvolvimento físico, técnico, tático e mental.



Com vistas à retomada do cronograma e ao pleno cumprimento da meta até novembro, estão sendo implantadas estratégias adicionais.

Essas medidas visam garantir a continuidade das atividades com ampliação progressiva do número de atletas beneficiados, assegurando que, até o final do período previsto de execução (novembro de 2025), a meta de atendimento a 180 atletas nas modalidades Basquete 3x3 e 1x1 seja integralmente cumprida, conforme planejado.

## REPORTAGENS:

# NOTÍCIAS

## Diadema é a casa do basquetebol 3 x 3 brasileiro

Postado no dia 22/03/2025 em [Imprensa FPB](#)

O basquetebol 3 x 3 brasileiro está em festa. E não é para menos. Afinal, a modalidade olímpica que não para de crescer acaba de ganhar um Centro de Treinamento exclusivo em Diadema, município da região metropolitana de São Paulo. O espaço foi inaugurado neste sábado (22/03) em um encontro cheio de apaixonados pela modalidade, que foram ao local prestigiar a programação do segundo dia de competições da primeira etapa do Campeonato Paulista 3 x 3. A competição começou na sexta-feira, vai até domingo e tem a participação de equipes masculinas e femininas divididas nas categorias Sub-18, Sub-23 e Adulto.



<https://www.fpb.com.br/diadema-se-torna-a-casa-do-basquetebol-3-x-3-brasileiro/>

## Basquete 3x3 ganha um Centro de Treinamento em Diadema

Por Frederico Batalha - 23/03/2025

Compartilhar no Facebook Tweetar G+ P+ Crie o Post

Inauguração contou com presenças de ilustres da cidade e da modalidade



Foto: Divulgação

Um arremesso certo... A Prefeitura Municipal de Diadema (PMD), MCS Marketing Esportivo, Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Federação Paulista de Basketball (FPB) inauguraram, na manhã desta sábado (22 de março), na cidade de Diadema (SP), o **Centro de Treinamento de Basquete 3x3**. Em meio à realização da primeira etapa do Campeonato Paulista 2025, autoridades municipais, estaduais e do basquete estiveram reunidas para esse dia importante da modalidade olímpica.

Além do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, o

### Notícias recentes



Real Betis retorna à elite do basquete espanhol  
**Internacional** 18/06/2025



Basket Osasco comemora título da Liga Ouro em grande estilo  
**Liga** 06/06/2025



FPB divulga tabela da semifinal da Copa São Paulo Adulta Masculina...  
**Esportes** 18/06/2025



SC Corinthians Paulista vence bem fora na LBF 2025  
**Liga** 06/06/2025



RBC/OCS vence mais duas no Campeonato Sub-15 Feminino da Liga Metropolitana  
**Esportes** 06/06/2025

Carregar mais

<https://www.databasket.com.br/basquete-3x3-ganha-um-centro-de-treinamento-em-diadema/>

**prefdiadema** • Seguir  
Diadema

**prefdiadema** 11 sem  
🔴 Diadema agora conta com um centro de treinamento de Basquete 3 x 3.

Moderno e totalmente equipado, o espaço - localizado na rua Guaicurús, número 97, no bairro Conceição -, será palco de parceria inédita com a Prefeitura de Diadema. Isso porque, além de fazer do município referência para o treinamento de equipes de alto rendimento, o centro vai receber crianças da rede municipal, no primeiro ano cerca de 600, que vão aprender os fundamentos da modalidade no contraturno escolar de forma gratuita.

#prefeituradediadema  
#trabalhandopordiadema

213 curtidas  
21 de março

Adicione um comentário...



## Federação Paulista vai inaugurar primeiro Centro de Treinamento voltado para o basquete 3 x 3 do Brasil

Postado no dia 15/03/2025 em [Imprensa FPB](#)

O basquetebol 3 x 3 do Brasil vai ganhar na próxima semana uma estrutura de alto nível, que significará um grande salto de qualidade no desenvolvimento de uma modalidade olímpica que não para de crescer. No dia 22 de março, às 10h30, a Federação Paulista de Basketball inaugura o primeiro centro de treinamento do 3 x 3 do país. A instalação está localizada em Diadema, município da região metropolitana de São Paulo.

O Centro será um espaço para competições como as etapas do Campeonato Paulista, as etapas classificatórias para o Challenger Internacional e outros torneios. Além disso, no local serão realizados cursos de formação de oficiais de quadra e mesa. E durante a semana, o espaço vai receber crianças de escolas estaduais e municipais no entorno do CT para aulas de basquete.



Um reunião nesta quinta-feira (14/03) confirmou a data de inauguração do Centro de Treinamento e contou com a presença de Taka Yamauchi, prefeito de Diadema, de Jefferson Nogoseki de Oliveira, secretário de Esporte e Lazer do município, de Enyo Correia, diretor-executivo da Federação, e de Mauricio Santos, CEO da MCS, empresa que organiza e faz a gestão do Campeonato Paulista. Taka Yamauchi destacou a importância da iniciativa, que traz mais opções de prática esportiva à

## CONCLUSÃO:

A execução da Fase II do projeto *Implantação do Programa de Desenvolvimento do Basquete no Estado de São Paulo* vem se desenvolvendo de forma comprometida e técnica, ainda que diante de obstáculos relevantes. A baixa adesão inicial de atletas, especialmente os residentes em regiões com dificuldade de acesso ao local de treinamento, somada à , impactou diretamente o ritmo de implementação e o alcance da meta estabelecida para este período.

Apesar disso, as atividades com os 16 atletas já matriculados vêm sendo conduzidas com qualidade, respeitando os princípios metodológicos e pedagógicos do projeto. O foco em fundamentos técnicos, preparação física e amadurecimento tático está sendo mantido, assegurando evolução e engajamento dos participantes ativos.

Com a implantação de novas estratégias de mobilização, comunicação e reestruturação logística, a coordenação do projeto reafirma seu compromisso com a continuidade e a ampliação das ações até o mês de novembro, prazo previsto para cumprimento integral da meta de 180 atletas atendidos.

O projeto segue firme em seu propósito de fortalecer o basquete 3x3 e 1x1 no Estado de São Paulo, formando atletas com excelência técnica e promovendo o esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e cidadania.

Documentos complementares:

Lista de presença de atletas:

[https://drive.google.com/drive/folders/1NEvYXOPdRIOml2cOAXdobL2Nf-YWOF8z?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1NEvYXOPdRIOml2cOAXdobL2Nf-YWOF8z?usp=drive_link)

Fotos e vídeos de treinamento:

[https://drive.google.com/drive/folders/15dhCVtso3IC7WGhmUTWOVAbfK0r\\_fvmN?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/15dhCVtso3IC7WGhmUTWOVAbfK0r_fvmN?usp=drive_link)